

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:03/2017 ze dne 8.2.2017  
na zhotovení stavby na akci

## „Rekonstrukce chodníku u ZŠ - Žlutava“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Obec Žlutava
Sídlo	: Žlutava 271, 763 61 Napajedla
Statutární orgán	: Ing. Stanislav Kolář, starosta
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Stanislav Kolář, starosta
b) ve věcech technických	: Ing. Stanislav Kolář, starosta
Číslo účtu	: 1405290389/0800
Tel. / Fax	: 577 943 626
E-mail	: obeczlutava@volny.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo	: Bílovice 513, 687 12
Statutární orgán	: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29343
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
b) ve věcech technických	Milan Vyorálek ml. - stavbyvedoucí mob. 777234082
IČ	: 25513141
DIČ	: CZ25513141
Bankovní ústav	: Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště
Číslo účtu	: 1050000484/2200
Tel. / Fax	: 572 587 280/ 572 587 874
E-mail	: info@svs-correct.cz

### 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 8.2.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 03/2017 o dodávce stavebních prací „Rekonstrukce chodníku u ZŠ – Žlutava“ (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek smlouvy, a to s úmyslem upravit smlouvu tak, aby odpovídala jejich současným záměrům a potřebám

### 3. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládané, ale nezbytné k dokončení díla. Jedná se o změnu povrchu chodníku ze zámkové dlažby na žulovou řezanou mozaiku a žulové desky. Jedná se o práce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě přílohy č. 1. Z důvodu dodatečně vyžádaných prací nezbytných k dokončení díla se mění cena díla a smlouva se tedy mění následovně:

2. V článku IV. Cena díla se mění a upravuje cena díla vzhledem k jejímu navýšení o dodatečně vyžádané práce nezbytné k dokončení díla, proto po dvojtečce v tomto odstavci se text mění a nahrazuje novým textem následovně.

Původní cena dle smlouvy (bez DPH)	413 912,- Kč
<u>Navýšení bez DPH</u>	<u>172 225,- Kč</u>
Cena díla bez DPH	579 522,- Kč
DPH 21%	121 700,- Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH	701 221,- Kč

3. Ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním, na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Seznam příloh tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Žlutavy, dne 5. 6. 2017

Objednatel  
Obec Žlutavy



.....  
Ing. Stanislav Kolář  
starosta obce

V Bílovicích, dne 5.6.2017

Zhotovitel  
SVS-CORRECT, spol. s r.o.



SVS - CORRECT spol. s r. o.  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -5-

.....  
Milan Vyorálek  
jednatel společnosti

# Nabídkový rozpočet


Číslo zakázky:  
 Název zakázky: **Rekonstrukce chodníku u ZŠ-Žlutava**  
 Klasifikace:  
 Fáze zakázky: Založená nabídka  
 Zadavatel rozpočtu:  
 Komentář zakázky:  
 Verze zakázky: Nabídka  
 Komentář verze:

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	579 522	121 700	701 222

Celkem bez DPH: **579 522 CZK**  
 Celkem s DPH: **701 222 CZK**

**SVS - CORRECT spol. s r. o.**  
 687 12 BÍLOVICE 513  
 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
 IČO: 255 13 141  
 DIČ: CZ25513141 -5-



**Rekapitulace objektů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	579 522	121 700	701 222
	579 522	121 700	701 222

Objekt: **SO\_01: Stavební objekt 01**

Číslo objektu:

Zakázka: Rekonstrukce chodníku u ZŠ-Žlutava

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	579 522	121 700	701 222

**Celkem bez DPH: 579 522 CZK**

**Celkem s DPH: 701 222 CZK**

**Rekapitulace - oddíly objektu**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>579 522</b>	<b>121 700</b>	<b>701 222</b>
001: Zemní práce	68 643	14 415	83 058
005: Komunikace	306 600	64 386	370 986
009: Ostatní konstrukce a práce	182 012	38 222	220 234
099: Přesun hmot HSV	22 267	4 676	26 943
	<b>579 522</b>	<b>121 700</b>	<b>701 222</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>579 522</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>							<b>579 522</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>68 643</b>
1	SP	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	38,000	526,00	19 988
2	SP	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	114,000	90,00	10 260
3	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	67,000	51,00	3 417
4	SP	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	152,000	30,00	4 560
5	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	26,000	136,00	3 536
6	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	26,000	30,00	780
7	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,000	164,00	4 264
8	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,000	172,00	4 472
9	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,000	18,00	468
10	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	44,200	150,00	6 630
11	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	184,000	12,00	2 208
12	SP	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	38,000	38,00	1 444
13	SP	X1	Nákup ornice vč.dopravy	t	9,700	560,00	5 432
14	SP	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	38,000	26,00	988
15	H	00572400	Osivo směs travní parková sídlištní	kg	2,000	98,00	196
<b>005: Komunikace</b>							<b>306 600</b>
16	SP	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	152,000	128,00	19 456
17	SP	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	152,000	314,00	47 728
18	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	20,000	212,00	4 240
19	H	59245262	Dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm	m2	21,000	395,00	8 295
35	H	59245119	Dlažba zámková PROMENÁDA SLEPECKÁ 20x10x6 cm barevná	m2	4,000	405,00	1 620
36	SP	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	91,000	395,00	35 945
37	H	58380010	Mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 4/6 cm fezaná	m2	91,000	1 146,91	104 369
38	SP	X7	Kladení dlažby ze žulových desek 60x40x5	m2	41,000	463,59	19 007
39	SP	X8	Deska žulová 60x40x5	m2	42,000	1 570,00	65 940
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>182 012</b>
20	SP	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	210,00	16 380
21	H	59217491	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	20,000	145,00	2 900

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22	H	59217511	Obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,000	312,00	624
23	H	59217510	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,000	121,00	847
24	SP	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,500	2 380,00	5 950
25	SP	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	74,049	370,00	27 398
26	SP	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	74,049	610,00	45 170
27	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	74,049	10,00	740
28	SP	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	74,049	250,00	18 512
30	SP	X2	Zřízení odvodnění chodníku,vč.mat.a přidružených prací	kus	1,000	18 500,00	18 500
31	SP	X3	Zařízení staveniště,provoz,zrušení	soubor	1,000	5 000,00	5 000
32	SP	X4	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí	soubor	1,000	2 000,00	2 000
33	SP	X5	Přechodné dopravní značení	soubor	1,000	8 000,00	8 000
34	SP	X6	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000
40	SP	X9	Obrubník žulový řezaný 100x10x20	kus	49,000	510,00	24 990
			<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>22 267</b>
29	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	142,739	156,00	22 267
							<b>579 522</b>